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Aménagement des berges des voies navigables

Travaux

Entreprises 
SETHY travaux hydrauliques

Procédures réglementaires
Aucune procédure n’a été mise en œuvre.
Un  état  des  lieux  de  l’environnement  avant
aménagement a été réalisé, il est composé  de :

une présentation du site et des travaux
o un descriptif  succinct de l’environ-nement

(milieu rural, industriel, etc.)
o un tableau de sensibilité : PPR, ICPE, etc.

o un zonage environnemental  :  site  natura

2000, ZICO, etc.
o un recensement de la faune et de la flore

particulière

Contraintes de mise en œuvre
Période de chômage pour la mise en place des
enrochements
Interruption de la navigation
Abaissement de 0,20 à 0,30 m du niveau du ca-
nal pour les phases de travaux dans l’eau 

Année et durée des travaux

Les travaux se sont déroulés à partir d’octobre 2004
et pendant une période de 4 mois 

Description des travaux
Les  travaux  ont  été  effectués  selon  les  phases
suivantes :
o terrassement pour la mise en forme de la plate

forme
o mise en place des enrochements à l’aide d’une

mini-pelle
o mise  en  place  de  la  géogrille  et  du  remblai

compacté (matériaux terreux compactés)
o plantation d’hélophytes

Illustration 44 : Vue des enrochements [Source VNF]

Résultats obtenus et entretien

Bilan fonctionnel et environnemental de la 
protection de berge

L’objectif  de protection de la berge est atteint :
les hydrophytes montrent une bonne résistance
au batillage, l’érosion est stoppée
Les fonctionnalités écologiques des berges sont
favorisées  par  la  flore  rivulaire  et  la  pente
adoucie des berges
Présence d’escargots, de grenouilles et d’alevins
dans les trous des enrochements 
La protection apporte un intérêt paysager

Type d’entretien et suivi
Fauchage une fois par an à l’automne au maxi-
mum

Ajustements éventuels : 
La taille des enrochements devrait être plus adaptée
à la problématique (les enrochements mis en œuvre
sont trop gros)

Illustration 45 : Vue après la repousse des végétaux [Source VNF]
Illustration 46 : Vue détaillée du géogrille [Source VNF]
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